

# Cahier des charges



|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Référence/version</b> | CDC_IAVANT_V1                               |
| <b>Projet</b>            | TransDisciplinaire N°7 : L'internet d'avant |
| <b>Date de début</b>     | Septembre 2025                              |

| <b>Rôle</b>                     | <b>Auteurs/Elèves/Équipe</b> |
|---------------------------------|------------------------------|
| Chargé communication            | Marc-Antoine Daux            |
| Chargé gestion de projet (Jira) | Alan Bourlard                |
| Chargé gestion de projet (Git)  | Alexis Daugé                 |
| Chargé qualité                  | Enzo Boudes                  |

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Introduction</b>                                  | <b>3</b> |
| I.1 Contexte du projet                                  | 3        |
| I.2 Pré-existant                                        | 4        |
| <b>II. Description technique des besoins client</b>     | <b>4</b> |
| II.1 Objectifs du projet                                | 4        |
| II.2 Description du produit attendu                     | 4        |
| <b>III. Exigences portant sur la conduite du projet</b> | <b>5</b> |
| III.1 Durée du projet                                   | 5        |
| III.2 Critères de réussite du projet                    | 5        |
| III.3 Structuration du projet, planning prévisionnel    | 5        |
| <b>IV. Matrice d'implication</b>                        | <b>6</b> |

# **I. Introduction**

Le projet « L'IA – L'Internet d'Avant » a pour ambition de concevoir un musée virtuel retraçant l'évolution des usages, des modes et des technologies qui ont façonné l'Internet depuis ses débuts. À travers une interface interactive et ergonomique, le site proposera une immersion dans les différentes époques du Web, mêlant archives, artefacts numériques et témoignages d'utilisateurs. L'objectif est à la fois de valoriser la mémoire collective du Web et de rendre ces contenus accessibles au grand public. Ce musée offrira une expérience à la fois historique, pédagogique et émotionnelle, permettant de mieux comprendre comment Internet a évolué et transformé les pratiques culturelles et sociales.

## ***I.1 Contexte du projet***

### **Utilisateurs finaux :**

- Les nouvelles générations, qui bénéficieront d'un musée innovant et pédagogique sur l'histoire d'Internet.
- Les générations précédentes, qui se remémoreront leur expérience d'internautes sur un internet passé.

### **Domaines techniques :**

- Programmation Web : développement d'un site web .
- Conception centrée utilisateur (CCU) : enquêtes, témoignages et artefacts.
- Ergonomie informatique : utilisation de JS et CSS .
- Histoire des technologies : retracer l'histoire d'internet

### **Finalité du produit :**

Créer un site web innovant retraçant l'histoire d'Internet, afin de renforcer les connaissances des nouvelles générations, et rappeler aux précédentes générations ce qu'elles ont connu à travers des témoignages, artefacts, designs de l'époque.

## **I.2 Pré-existant**

Plusieurs initiatives existent déjà pour préserver et transmettre l'histoire d'Internet à travers des musées virtuels ou des expositions en ligne. Le Computer History Museum propose par exemple un programme consacré à l'Internet, combinant archives numériques, témoignages de pionniers et frises chronologiques interactives. Le Internet Archive, via la Wayback Machine, constitue une véritable mémoire vivante du Web en archivant des milliards de pages, accessibles par date. Des projets plus légers, comme Internet Artifacts, montrent comment une narration interactive peut rendre l'histoire du numérique accessible au grand public. Du côté institutionnel, le CERN met en valeur la naissance du Web en 1989, tandis que des organisations comme la Internet Society ou la Smithsonian Institution diffusent des contenus historiques vulgarisés. Ces projets démontrent qu'un musée virtuel peut à la fois informer, préserver et faire revivre les grandes étapes du développement d'Internet.

## **II. Description technique des besoins client**

### **II.1 Objectifs du projet**

- Concevoir un site reconstituant de manière fiable l'histoire d'Internet .
- Se renseigner sur les différents musées virtuels existants et musées portant sur l'internet.
- Avoir une interface web accessible pour tous et centrée sur l'UX pour une bonne expérience utilisateur .
- Sélection d' artefacts produisant un effet Madeleine de Proust chez l'utilisateur.
- Présenter une plateforme immuable portant sur un internet inconstant.

### **II.2 Description du produit attendu**

Le produit final prendra la forme d'un site web dont la mise en forme s'inspirera des musées traditionnels afin de reproduire, en ligne, une expérience à la fois pédagogique et culturelle. Ce musée virtuel proposera des expositions thématiques, des artefacts numériques interactifs, ainsi que des témoignages et documents d'archives retraçant l'histoire d'Internet. L'interface sera conçue pour favoriser l'exploration libre tout en

guidant le visiteur à travers une narration chronologique et immersive, rendant ainsi la découverte intuitive, instructive et accessible à tous.

### **III. Exigences portant sur la conduite du projet**

#### ***III.1 Durée du projet***

Le projet débute en septembre 2025, une première partie se déroulera avant les vacances de la Toussaint, et une seconde partie entre les vacances de Toussaint et celles d'hiver, puis une ultime partie après les vacances d'hiver. Une soutenance intermédiaire aura lieu entre les deux premières vacances, et le projet se conclura par une soutenance finale en mai 2026.

#### ***III.2 Critères de réussite du projet***

Ce projet a pour objectif d'offrir une expérience immersive et accessible, alliant rigueur historique et dimension nostalgique. Le musée virtuel présentera des artefacts numériques variés, des témoignages contextualisés et une navigation fluide permettant de comprendre l'évolution des usages et des technologies du Web. Enfin, la réussite se mesurera aussi par l'intérêt suscité auprès de différents publics, qu'ils soient curieux, nostalgiques ou néophytes.

#### ***III.3 Structuration du projet, planning prévisionnel***

Nous avons pour objectif d'avoir un état de l'art élaboré dans les premières semaines du projet. De plus, nous souhaitons former dès que possible les 2 membres de notre équipe qui possèdent moins de connaissances en développement web, afin de commencer au plus vite cette partie conséquente du projet. Cependant, nous prendrons tout de même un certain temps pour effectuer la phase de conception et design afin de ne pas se lancer à l'aveugle dans la phase d'intégration et développement. En dernier, nous effectuerons des tests utilisateurs sur différentes plages d'âge afin de recueillir un feedback avant la livraison finale.




Fig 1 : Planning prévisionnel du projet

## IV. Matrice d'implication

| MATRICE D'IMPLICATION |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |             |       |            |     |               |           |     |       |              |     |       |  |                   |       |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|------------|-----|---------------|-----------|-----|-------|--------------|-----|-------|--|-------------------|-------|--|
| Projet :              |                                                             |  | L'internet d'Avant                                                                                                                                                                                   |  | Date :      |       | 24/10/2025 |     |               | Version : |     | 1     |              |     |       |  |                   |       |  |
| Répartition totale    |                                                             |  | 100,00%                                                                                                                                                                                              |  | 26,26%      |       |            |     | 25,75%        |           |     |       | 24,78%       |     |       |  | 23,28%            |       |  |
| Tâches                |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  | Nom Prénom  |       |            |     | Nom Prénom    |           |     |       | Nom Prénom   |     |       |  | Nom Prénom        |       |  |
| Libellé               |                                                             |  | Fraction du projet (%)                                                                                                                                                                               |  | Boudes Enzo |       |            |     | Bourlard Alan |           |     |       | Daugé Alexis |     |       |  | Daux Marc-Antoine |       |  |
| 1                     | Organisation Jira ET git (gestion de projet)                |  | 4%                                                                                                                                                                                                   |  | 0%          | 0,00% |            | 50% | 2,00%         |           | 50% | 2,00% |              | 0%  | 0,00% |  | 0%                | 0,00% |  |
| 2                     | Matrice d'implication                                       |  | 2,00%                                                                                                                                                                                                |  | 50%         | 1,00% |            | 50% | 1,00%         |           | 0%  | 0,00% |              | 0%  | 0,00% |  | 0%                | 0,00% |  |
| 3                     | Rédaction cahier des charges                                |  | 3,00%                                                                                                                                                                                                |  | 0%          | 0,00% |            | 0%  | 0,00%         |           | 0%  | 0,00% |              | 0%  | 0,00% |  | 100%              | 3,00% |  |
| 4                     | État de l'art (périodes clés)                               |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 5                     | État de l'art (technologies et techniques)                  |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 6                     | État de l'art (évolution des usages et des communautés)     |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 7                     | État de l'art (évolution UX/UI design)                      |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 8                     | État de l'art (archives "artefacts" et témoignages)         |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 9                     | État de l'art (bibliographie)                               |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 100%        | 5,00% |            | 0%  | 0,00%         |           | 0%  | 0,00% |              | 0%  | 0,00% |  | 0%                | 0,00% |  |
| 10                    | Questionnaire témoignage des proches                        |  | 2,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 0,50% |            | 25% | 0,50%         |           | 25% | 0,50% |              | 25% | 0,50% |  | 25%               | 0,50% |  |
| 11                    | Idéation et croquis                                         |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 12                    | Conception et Design (Maquettage)                           |  | 10,00%                                                                                                                                                                                               |  | 25%         | 2,50% |            | 25% | 2,50%         |           | 25% | 2,50% |              | 25% | 2,50% |  | 25%               | 2,50% |  |
| 13                    | Cours/formations HTML, framework CSS, JS, concepts Web, Git |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 0%          | 0,00% |            | 50% | 2,50%         |           | 50% | 2,50% |              | 0%  | 0,00% |  | 0%                | 0,00% |  |
| 14                    | Développement (structure et contenu)                        |  | 15,00%                                                                                                                                                                                               |  | 25%         | 3,75% |            | 25% | 3,75%         |           | 25% | 3,75% |              | 25% | 3,75% |  | 25%               | 3,75% |  |
| 15                    | Développement (front + style)                               |  | 15,00%                                                                                                                                                                                               |  | 25%         | 3,75% |            | 25% | 3,75%         |           | 25% | 3,75% |              | 25% | 3,75% |  | 25%               | 3,75% |  |
| 16                    | Préparation livrables                                       |  | 2,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 0,50% |            | 25% | 0,50%         |           | 25% | 0,50% |              | 25% | 0,50% |  | 25%               | 0,50% |  |
| 17                    | Préparation présentations                                   |  | 2,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 0,50% |            | 25% | 0,50%         |           | 25% | 0,50% |              | 25% | 0,50% |  | 25%               | 0,50% |  |
| 18                    | Test utilisateur                                            |  | 5,00%                                                                                                                                                                                                |  | 25%         | 1,25% |            | 25% | 1,25%         |           | 25% | 1,25% |              | 25% | 1,25% |  | 25%               | 1,25% |  |
| 19                    |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |             | 0,00% |            |     | 0,00%         |           |     | 0,00% |              |     | 0,00% |  |                   | 0,00% |  |
| 20                    |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |             | 0,00% |            |     | 0,00%         |           |     | 0,00% |              |     | 0,00% |  |                   | 0,00% |  |
| Remarques :           |                                                             |  | La plupart des tâches sont réparties équitablement pour le début du projet. Certaines tâches pourront être détaillées par la suite. D'autres n'apparaissent peut être pas ajoutées au fil du projet. |  |             |       |            |     |               |           |     |       |              |     |       |  |                   |       |  |

Fig 2 : Matrice d'implication du projet